



外構工事報告 その③



2月17日。看板設置の囲いだけだったのが...



2月28日。入口専用の看板が設置され...



3月2日。診療所看板の支柱が設置されました。



(写真左) 診療所側。出口専用の看板。ロータリーになるので一方通行になります。

(写真右) 道路側、診療所玄関は階段になります。スロープも検討しましたが、道路から診療所までの傾斜が約1mあり、急勾配で危険性を伴うため、敢えてスロープにはしませんでした。



(写真左) 2月17日
(写真右) 3月2日
支柱に補強されているのが見えます。

道路と反対側入り口。ゆるやかなスロープです。駐車場から近くなるので、車いすの方は駐車場からスムーズに入ってこられます。



一方、松林堂薬局は...



(写真左) 薬局の浄化槽が出来ました。スロープも出来ていますね。

(写真右) 今はまだ段差がありますが、アスファルト舗装されると段差はキレイになります。(と思います)

アスファルト舗装が終わるまで、もうしばらく入口は使えないため、薬剤師は薬を診療所側の患者さんに届けるのに行ったり来たりの対応をしています。



3月10日以降にアスファルト舗装予定です。舗装エリアはこの期間進入禁止となります。駐車の際はご不便かけるかと思いますが、ご了承をお願いします。

いよいよ完成間近です!(*^-^*)



診療所ホームページも
さらにリニューアル中です。